

**CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 11/06/2020**

GIORNI (NATURALI CONSECUTIVI)	FASI
<p><b>180 (sei mesi)</b></p> <p>Dall'avvio dell'esecuzione del contratto</p>	<p><b>Fase 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione e gestione percorsi partecipativi e di consultazione</li> <li>• consultazione preliminare ai fini della vas</li> <li>• Consegna materiali per l'assunzione del PUG da parte della Giunta Comunale e sua trasmissione al Consiglio Comunale e all'autorità competente per la valutazione ambientale (<i>art. 45 comma. 1 LR 24/2017</i>)</li> </ul>
<p><b>30</b></p> <p>Dalla scadenza del termine di deposito (<i>art.45 comma 9 della LR 24/2017</i>)</p>	<p><b>FASE 2</b></p> <p>Supporto all'esame e all'istruttoria delle osservazioni e delle eventuali proposte di accordo con i privati (<i>art. 45 comma 7 LR 24/2017</i>).</p> <p>Consegna dei materiali relativi alla proposta di decisione delle osservazioni e alla proposta di piano da adottare con elaborazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 46 comma 1 della LR 24/2017.</p> <p><b>Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 30 giorni intercorrenti dalla scadenza del termini di deposito agli adempimenti di cui all'art 45 comma 9 della LR 24/2017.</b></p>
<p><b>30</b></p> <p>Dall'invio della proposta al Consiglio</p>	<p><b>FASE 3</b></p> <p>Eventuale consegna degli elaborati necessari alla ripubblicazione del PUG qualora siano state accolte osservazioni che modifichino il piano in modo sostanziale (<i>art.46 comma 1 della LR 24/2017</i>)</p>
<p><b>30</b></p> <p>Dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte del CUAV</p>	<p><b>FASE 4</b></p> <p>Eventuale consegna della documentazione integrativa richiesta dal CUAV "Comitato Urbanistico di Area Vasta" (<i>art. 46 comma 3 della LR 24/2017</i>).</p>
<p><b>60</b></p> <p>Periodo coincidente con espressione parere CUAV</p>	<p><b>FASE 5</b></p> <p>Consegna della bozza di RE per eventuali osservazioni da parte dell'Ufficio di Piano.</p>
<p><b>30</b></p> <p>Dalla scadenza del termine di deposito (<i>art.46 comma 6 della LR 24/2017</i>)</p>	<p><b>FASE 6</b></p> <p>Consegna degli elaborati necessari all'approvazione del PUG e del RE.</p> <p><b>Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 30 giorni di cui all'art 46 comma 6 della LR 24/2017.</b></p>
<p><b>10</b></p> <p>Dall'approvazione del PUG e del RE  (<i>art.46 comma 7 e 8 della LR 24/2017</i>)</p>	<p><b>FASE 7</b></p> <p>Consegna degli elaborati necessari ai fini della pubblicazione sul sito web e del deposito nella sede del Comune per la libera consultazione del pubblico</p>
<p>Si precisa che, il termine complessivo sopra indicato non tiene conto dei tempi intercorrenti tra una fase e quella successiva e che, per effetto delle specifiche previsioni di legge e attività burocratiche connesse all'approvazione degli atti</p>	