

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI PRESSO IL NUOVO POLO ADIACENTE ALLO STADIO "G.MINELLI" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE DIGITALE, COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - INVESTIMENTO 1.1: COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.

Parti Contraenti

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

ATI COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A. (mandataria) – GI.SO. S.r.l. (mandante)

CUP D71B12007060006

CIG ACCORDO QAUDRO 9834429B89

CIG CONTRATTO SPECIFICO A052A6EE81

VERBALE N.1

del COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)

Oggetto: costituzione e seduta di insediamento

Oggi, 11 luglio 2024 alle ore 15,30 previa convocazione ed in videoconferenza, si sono riuniti i signori:

Ing. Stefano Isler – Presidente CCT

Dr. Giampaolo Giovanelli - componente nominato dal Comune di Pavullo nel Frignano (MO)

Ing. Ferdinando Luminoso - componente nominato dall'Appaltatore ATI Ingg.Penzi-GI.SO

Ing. Giovanni Nobili – Direttore di Area/Responsabile Unico del Procedimento

PEC: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Si dà atto della assenza di rappresentanti dell'ATI, rispetto alla quale l'ing.Luminoso comunica di essere stato informato di improvvisi, imprevisti motivi ostativi di carattere familiare dei legali rappresentanti della Mandataria. L'ing.Luminoso assume l'impegno a trasferire all'ATI l'esigenza di formalizzare la circostanza e di richiedere un aggiornamento della seduta odierna ad una data comunque ravvicinata, che i presenti indicano nella giornata di lunedì 15 p.v. alle ore 8,30.

Comune Pavullo nel Frignano (MO)-ATI Costruzioni ingg.Penzi-GI.SO.

Verbale n. 1 CCT

Ciò premesso si procede – limitatamente a quanto possibile dato atto dell’assenza del rappresentante dell’ATI - in coerenza con le previsioni del punto 3.1. del Decreto 17 gennaio 2022 “Adozione linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del CCT”., cui si fa riferimento a norma del comma 3. dell’articolo 1 dell’Allegato V.2 “Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico” al D.Lgs. n. 36/2023, nelle more dell’emanazione di apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tramite la sottoscrizione del presente verbale i componenti del CCT, vista la designazione del Presidente – richiesta dal Comune di Pavullo nel Frignano (MO) con nota acquisita a protocollo regionale n. 0667650 del 19/06/2024 ed intervenuta con nota prot. 0699909 del 27/06/2024 da parte del “Responsabile di Area Contratti e Liquidazioni Tecnopolo, Programmazione Beni e Servizi” della Regione Emilia-Romagna - e la relativa accettazione, comunicata via PEC in data 01/07/2024, attestano l’avvenuta costituzione del Collegio, alla presenza del responsabile del procedimento.

Il Presidente ed i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.5 del Decreto 17 gennaio 2022.

Il Comune di Pavullo nel Frignano, come sopra identificato, dichiara la volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, ai sensi del comma 2. dell’Articolo 2 dell’Allegato V.2.

Per quanto riguarda la determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui al paragrafo 7 delle linee guida, degli oneri di funzionamento del CCT, nonché per stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, il CCT – previa sottoscrizione e trasmissione di distinto specifico verbale - formulerà la propria valutazione, una volta ottenuta dalle parti tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente al contratto, a norma del punto 3.3.1. delle Linee Guida, che si chiede di produrre entro 7 giorni da oggi. Il Comune di Pavullo assume l’onere di trasmissione dei documenti utili a tali fini.

In coerenza con le previsioni del punto 4.1.2. delle Linee Guida, essendo l'opera di che trattasi compresa nell'ambito del PNRR, il CCT fisserà riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e formulare osservazioni, indicativamente con frequenza di 60 giorni, tenuto conto della natura e della complessità dell'intervento.

Ai fini dell'adempimento di informazione della commissione di collaudo in corso d'opera (punto 4.1.4. Linee Guida) il Comune di Pavullo dà atto che è stato nominato un Collaudatore in corso d'opera i cui riferimenti saranno comunicati dal Comune unitamente alla documentazione di cui sopra.

Si precisa, inoltre, che:

1. dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, il Collegio Consultivo Tecnico ha il compito di sovrintendere l'intera fase di esecuzione acquisendo conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche, rallentamenti sull'esecuzione o comunque compromettere i lavori secondo quanto oggetto di contratto di appalto; in via esemplificativa e non esaustiva:

- il CCT può determinare un calendario di riunioni fisse periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori o può di propria iniziativa da parte di un singolo componente, fissare incontri;
- il CCT ha la massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi. In ogni caso, il CCT dovrà tenere informate le parti, il responsabile del procedimento e il collaudatore tecnico-amministrativo, circa le attività di propria competenza;
- al CCT è consentito udire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto;
- il CCT qualora chiamato ad esprimersi con provvedimenti assume tali atti in modo unanime, o in mancanza di unanimità, a maggioranza;
- il CCT dovrà operare nell'ambito delle proprie decisioni/pareri nei limiti delle effettive risorse economiche del quadro economico dell'opera rideterminato a seguito dell'aggiudicazione; in special modo, qualora l'esecuzione dell'opera possa diventare eccessivamente onerosa a seguito dell'iscrizione di riserve *elo* per la necessità di varianti, il CCT è tenuto a darne pronta informazione alla Stazione appaltante;
- il CCT provvede a riscontrare ad eventuali quesiti o pareri entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta corredata dalla documentazione necessaria alla pronuncia; la decisione dovrà recare succinta

motivazione e potrà essere integrata nei successivi 15 giorni; in caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro 20 giorni dalla richiesta dei quesiti;

- il CCT trasmette con cadenza trimestrale alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore, un rendiconto dell'attività svolta e le determinazioni e i pareri eventualmente assunti.

- di ogni riunione e dei provvedimenti assunti, il CCT dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato.

- il CCT è sciolto entro 30 gg dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Alle ore 16,10 la videoconferenza si chiude, ed il presente verbale, dopo la firma digitale degli intervenuti, sarà trasmesso dal Presidente alle Parti.

Dr. Giampaolo Giovanelli

Ing. Ferdinando Luminoso

Ing. Giovanni Nobili

Ing. Stefano Isler

firme apposte digitalmente